

ปฏิทินการดำเนินงานสำหรับการจัดทำข้อเสนอการวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา
1.	นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ UPRM และส่งข้อเสนอการวิจัย+ ผด.1 จำนวน 4 ชุด ให้แก่ผู้ประสานงานวิจัยคณะเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณบดี	29 มิถุนายน 2558
2.	ผู้ประสานงานวิจัย รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยส่งมายังกองบริหารงานวิจัยฯ (ปิดรับ 16.00 น.)	30 มิถุนายน 2558
3.	กองบริหารงานวิจัยฯ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อเสนอโครงการวิจัย	1 กรกฎาคม 2558
4.	กองบริหารงานวิจัยฯ จัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย	กรกฎาคม 2558
5.	กองบริหารงานวิจัยฯ ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	กรกฎาคม 2558
6.	กองบริหารงานวิจัยฯ ส่งข้อเสนอการวิจัยพร้อมแบบประเมินผลให้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	กรกฎาคม 2558
7.	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ส่งผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยให้แก่ กองบริหารงานวิจัยฯ	สิงหาคม 2558
8.	กองบริหารงานวิจัยฯ จัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะ	สิงหาคม 2558
9.	กองบริหารงานวิจัยฯ รวบรวมข้อเสนอแนะให้นักวิจัย	สิงหาคม 2558
10.	นักวิจัย แก้ไขข้อเสนอการวิจัยตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งข้อเสนอการวิจัยที่แก้ไขแล้วผ่านให้แก่ ผู้ประสานงานวิจัย พร้อมกรอกข้อมูลลงระบบ UPRM	สิงหาคม 2558
11.	ผู้ประสานงานวิจัย รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยส่งมายังกองบริหารงานวิจัยฯ	สิงหาคม 2558
12.	กองบริหารงานวิจัยฯ รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยส่ง อพ.สธ.	31 สิงหาคม 2558
13.	กองบริหารงานวิจัยฯ จัดประชุมพิจารณาตัดสินผลข้อเสนอการวิจัย	ตุลาคม 2558
14.	นักวิจัย กรอกข้อมูลลงระบบ NRMS	ตุลาคม 2558
15.	วช. ปิดระบบ NRMS เวลา 16.30 น.	ตุลาคม 2558
16.	กองบริหารงานวิจัยฯ จัดส่งเอกสารและข้อมูลให้กับ วช.	ตุลาคม 2558
17.	มหาวิทยาลัยรับแจ้งผลการข้อเสนอโครงการวิจัยจาก วช.	มีนาคม 2559
18.	แจ้งผลให้นักวิจัยรับทราบเพื่อปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ	มีนาคม 2559
19.	มหาวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้นักวิจัยรับทราบพร้อมทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย	ตุลาคม 2559

(งบประมาณรายได้ที่สนับสนุน ประมาณ 35,000,000 บาท)